Flipcharts fra Projektstyring & - gkonomi i februar 2013

Emner vi behandlede (flipchart fra tavien ved indgangen)
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Forventninger
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Hvad er et projekt? Hvorfor har vi projekter?
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Aktivitetsplanlaegning
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Hvorfor projektplanlaegning?
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Beregning af indtjening i case Hvad er et godt mal?
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Hvad er risikostyring?
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Lasning af EVM opgave |
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Lasning af EVM opgave |l
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Lasning af EVM opgave Il
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Dialog om sammenhaeng mellem
EVM og NPV
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Evalueringer | + Il Evalueringer il




